RESUMO DE TODAS MEDIGCOES EXECUTADAS

Executar com
Quant. Contratual a he a he a AE a AET af 2
SERVIGOS PRELIMINARES _ 12 Medigdo | 22 Medigdo | 32 Medigdo | 42 Medigcdo Total Meméria de Calculo Recurso da
(12 Reprogramacéao) N
Prefeitura
Barracéo de Obra m2 146,00 146,00 146,00 | Refazer item 146,00
Placa de Obra m? 15,00 15,00 15,00 | Refazer item 15,00
TERRAPLANAGEM
7,60 (largura considerada) x 724,0571 (comprimento
. - i tado)= 7,60%*724,0571= 5.664,5162 2
Servigos Topograficos m2 37.600,40 33.631,46 3.968,94 37.600,40 :::::::: o) m 32.097,57
37600,40-5502,8339=
Somatdrio de material de base langado nas Ruas RN -
. ) 08, RN - 09, RN - 10, Teodomiro Carneiro e C dant
Escavagdo e carga de material 12 Categoria. m? 10.336,77 5.979,23 4.357,54 1033677 [ 7 10 eodomiro Larneiro € Comandante 2.938,07
(645,34+644,02+589,93+307,66+752,36)=
. ) ) 2.938,07 m? 40) x 1,20 I to) x 1,80
Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada mé/km 213.945,47 20.520,70 175.790,02 196.310,72 m* (escavagdo) x (empolamento) x 6.346,23
(DMT de bota fora)=
Escavacéo e carga de material 12 Categoria. m? Consultar Justificativa técnica
1,24 - 1,24 1,24 -
Transporte em rodovia em leito Natural m3/km
Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada m3/km 24,80 ) 24,80 24,80 Consultar Justificativa técnica _
= P N
Compactaqaq mecanica a 100% do proctor normal me Consultar Justificativa técnica
- pavimentagado urbana 1,24 - 1,24 1,24 -
PAVIMENTAGAO
. - 4009,68 (total executado) - (474,98+596,63( servico
Limpeza da camada vegetal em jazida m?2 7.326,84 474,98 596,63 2.938,07 4.009,68 B . . 2. 7
P 9 L concluidos até TSD.)) = 2938,07 m? de precisam refazer. 938,0
Expurgo de jazida m3 3.663,43 237,49 298,32 1.469,04 2.004,85 | Consultar Justificativa técnica 1.469,04
Escavacao e carga de material 12 Categoria. mé 7.326,84 712,47 359,14 2.938,07 4.009,68 | Consultar Justificativa técnica 2.938,07
Transporte em rodovia em leito Natural mé/km 1.966,42 1.966,42 - B 1.966,42 | Consultar Justificativa técnica -
Transporte, DMT até 30 Km, via pavimentada m3/km Consultar Justificativa técnica
153.863,64 10.259,57 12.244,24 61.699,47 84.203,28 61.699,47
Reqularizacio e compactacio de subleito até 20 5.502,84 (executados nas ruas RN - 07, Joventino
gularizag pactag ublel me 37.600,40 3.658,64 1.844,20 15.087,36 7.007,26 27.597,46 |Barbosa e Jodo Pires Querido) - 36.409,87 (valor total do 22.094,620
cm de espessura
contrato)
Base de solo estabilizado m3
7.326,84 712,47 359,14 1.071,61 | Saldo Contratual -
Imprimag&o de base m? 35.667,90 3.466,08 1.747,13 5.213,21 | Saldo Contratual -
Tratamento superficial duplo TSD. m? 34.701,67 3.369,80 1.698,60 5.068,40 | Saldo Contratual -
Capa Selante. m?
34.701,67 3.369,80 1.698,60 5.068,40 | Saldo Contratual -




