
SERVIÇOS PRELIMINARES
Quant. Contratual     

(1ª Reprogramação)
1ª Medição 2ª Medição 3ª Medição 4ª Medição Total Memória de Cálculo

Executar com 

Recurso da 

Prefeitura

Barracão de Obra m² 146,00                                 146,00              146,00                            Refazer item 146,00                       

Placa de Obra m² 15,00                                    15,00                15,00                               Refazer item 15,00                         

TERRAPLANAGEM

Serviços Topográficos m² 37.600,40                            33.631,46        3.968,94              37.600,40                       

7,60 (largura considerada) x 724,0571 (comprimento

pavimentado)= 7,60*724,0571= 5.664,5162 m²

concluído.                                                                        

37600,40-5502,8339= 

32.097,57                 

Escavação e carga de material 1ª Categoria. m³ 10.336,77                            5.979,23          4.357,54              10.336,77                       

 Somatório de material de base lançado nas Ruas RN -

08, RN - 09, RN - 10,  Teodomiro Carneiro e Comandante 

Antônio.                          

(645,34+644,02+589,93+307,66+752,36)= 

2.938,07                   

Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada m³/km 213.945,47                         20.520,70        175.790,02         196.310,72                    
 2.938,07 m³ (escavação) x 1,20 (empolamento) x 1,80 

(DMT de bota fora)= 
6.346,23                   

Escavação e carga de material 1ª Categoria. m³

1,24                                      -                    1,24                      1,24                                 

 Consultar Justificativa técnica 

-                             

Transporte em rodovia em leito Natural m³/km
-                                        -                    -                        -                                   -                                                                            -                             

Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada m³/km
24,80                                    -                    24,80                   24,80                               

 Consultar Justificativa técnica -                             

Compactação mecânica a 100% do proctor normal  

- pavimentação urbana
m³

1,24                                      -                    1,24                      1,24                                 
 Consultar Justificativa técnica 

-                             

PAVIMENTAÇÃO

Limpeza da camada vegetal em jazida m² 7.326,84                              474,98              596,63                 2.938,07          4.009,68                         
 4009,68 (total executado) - (474,98+596,63( serviço 

concluídos até TSD.)) = 2938,07 m² de precisam refazer. 
2.938,07                   

Expurgo de jazida m³ 3.663,43                              237,49              298,32                 1.469,04          2.004,85                          Consultar Justificativa técnica 1.469,04                   

Escavação e carga de material 1ª Categoria. m³ 7.326,84                              712,47              359,14                 2.938,07          4.009,68                          Consultar Justificativa técnica 2.938,07                   

Transporte em rodovia em leito Natural m³/km 1.966,42                              1.966,42          -                        -                    1.966,42                          Consultar Justificativa técnica -                             

Transporte, DMT até 30 Km , via pavimentada m³/km
153.863,64                         10.259,57        12.244,24           61.699,47        84.203,28                       

 Consultar Justificativa técnica 
61.699,47                 

Regularização e compactação de subleito até 20 

cm de espessura
m² 37.600,40                            3.658,64          1.844,20              15.087,36        7.007,26          27.597,46                       

 5.502,84 (executados nas ruas RN - 07, Joventino 

Barbosa e João Pires Querido) - 36.409,87 (valor total do 

contrato) 

22.094,620               

Base de solo estabilizado m³
7.326,84                              712,47              359,14                 1.071,61                         Saldo Contratual -                             

Imprimação de base m² 35.667,90                            3.466,08          1.747,13              5.213,21                         Saldo Contratual -                             

Tratamento superficial duplo TSD. m² 34.701,67                            3.369,80          1.698,60              5.068,40                         Saldo Contratual -                             

Capa Selante. m²

34.701,67                            3.369,80          1.698,60              5.068,40                         Saldo Contratual -                             

RESUMO DE TODAS MEDIÇÕES EXECUTADAS


