DIRETORIA TECNICA DE ENGENHARIA HABITACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGCAO

CRONOGRAMA FiSIO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TELHADO, SISTEMA DE CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL E COMBATE A INCENDIO DO RESIDENCIAL COPACABANA
ENDERECO: ARSE 131, HM 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

ITEM DESCRICAO VALOR EESO) MES/E MES/2 MES3
RS % PARCELA R$ ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%)
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.401,29 0,31% 1.401,29 100% - -
1.2 PAREDES E PAINEIS 6.430,44 1,43% 6.430,44 100% - -
13 PINTURA 7.053,71 1,57% - - 7.053,71 100%
1.4 IMPERMEABILIZACAO 3.731,29 0,83% - 3.731,29 100% -
15 COBERTURA E REDE DE CAPTACAO 351.995,89 | 78,44% 105.598,77 30% 175.997,94 50% 70.399,18 20%
1.6 REDE DE CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 26.648,04 5,94% 10.659,22 40% 7.994,41 30% 7.994,41 30%
1.7 SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO 30.874,29 6,88% - - 30.874,29 100%
1.8 SERVICOS DIVERSOS 13.376,31 2,98% - - 13.376,31 100%
1.9 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.232,50 1,61% - - 7.232,50 100%
Total (RS):| 448.743,75 [ 100,00% 124.089,72 27,65% 187.723,64 41,83% 136.930,40 30,51%
Total Acumulado (RS): 124.089,72 27,65% 311.813,36 69,49% 448.574,26 100,00%




