
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

LOCAL: MUNICÍPIO PALMAS / TO

OBRA:   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E FORNECIMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO.

DATA BASE: SINAPI ABRIL / 2019 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 22,00%

Item SINAPI Serviços %

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 COTAÇÃO
 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. 
16,31% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333%

2 94263

 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA. 

74,82% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333%

3 97624
 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
0,36% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333%

4 95876

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

(BOTA-FORA) 

0,02% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333%

5 96995
 REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. 
3,94% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333%

6 4816096
 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 

JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
0,11% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333%

7 1690
AQUISIÇÃO DE ARGILA OU BARRO PARA 

ATERRO/REATERRO - SEM TRANSPORTE 
1,58% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333%

8 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA 

2,85% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333%

TOTAL

100% 76.156,62 8,33333% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33%

76.156,62 8,33% 152.313,24 16,67% 228.469,86 25,00% 304.626,48 33,33% 380.783,10 41,67% 456.939,72 50,00%

Item SINAPI Serviços

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 COTAÇÃO
 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. 
12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333%       149.084,00 

2 94263

 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA. 

56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333%       683.810,00 

3 97624
 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333%           3.331,77 

4 95876

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 

(BOTA-FORA) 

12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333%              145,84 

5 96995
 REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. 
3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333%         36.025,38 

6 4816096
 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 

JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333%              988,20 

7 1690
AQUISIÇÃO DE ARGILA OU BARRO PARA 

ATERRO/REATERRO - SEM TRANSPORTE 
1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333%         14.405,76 

8 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA 

2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333%         26.088,48 

TOTAL       913.879,43 

76.156,62 8,33333% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33%       913.879,43 

533.096,33 58,33% 609.252,95 66,67% 685.409,57 75,00% 761.566,19 83,33% 837.722,81 91,67% 913.879,43 100,00%
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