
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Palmas

LOCAL: Plano Diretor de Palmas/TO                     Contrato de Repasse: 0352.699-76/2011

OBRA:  Drenagem Pluvial e Terraplenagem e  Pavimentação Asfáltica

DATA BASE: Fevereiro/2019 e SICRO Outubro/2018 BDI: 21,38%

FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1  CANTEIRO DE OBRA 

1.1.1

Execução de sanitário e vestiário em

canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, não incluso mobiliário.

m²  111.000,88            100,00% -                       111.000,88           

1.2 PLACA DE OBRA

1.2.1
Placa obra em chapa de aço galvanizado

m² 6.434,55                100% 6.434,55               

1.2.3 Passadiço de madeira m²

1.3  COMPLEMENTARES 
1.3.1 Administração da obra un  27.546,69              16,67% 27.546,69             16,67% 27.546,69            16,67% 27.546,69             16,67% 27.530,16              16,66% 27.530,15             16,66% 165.247,08           

02.00 OBRAS VIÁRIAS 
02.01 Terraplenagem

02.01.1

Servicos topográficos para pavimentação,

inclusive nota de serviços,

acompanhamento e greide

m² 6.120,42               100,00% 6.120,42               

02.01.2

Escavação e carga de material 1ª

categoria, utilizando trator de esteiras de

110 a 160 HP com lâmina, peso

operacional * 13 t e pá carregadeira com

170HP.

m³ 13.349,68             100,00% 13.349,68             

02.01.3

Transporte com caminhão basculante de 10

m³, em via urbana pavimentada, DMT até

30 Km (Unidade: m³XKm). AF_12/2016

m³XKm 15.465,61             100,00% 15.465,61             

03.00 Pavimentação

03.01
Limpeza superficial da camada vegetal em

jazida
m² 129,40                  10% 1.164,63              90,00% 1.294,03               

03.02 Expurgo de Jazida m³ 432,48                  10,00% 3.892,33              90,00% 4.324,81               

03.03

Escavação e carga de material 1 ª

categoria, utilizando trator de esteiras de

110 a 160HP com lâmina, peso operacional

* 13 t pá carregadeira com 170 HP. Com

indenização. - 

m³ 9.866,72               11% 46.642,67            52,00% 33.188,06             37,00% 89.697,45             

03.04

Transporte com caminhão basculante de 10

m³, em via urbana pavimentada, DMT até

30 Km (Unidade: m³XKm). AF_12/2016

m³XKm 14.311,83             11% 67.655,92            52,00% 48.139,79             37,00% 130.107,54           

1º MÊS/2020 2º MÊS/2020

SETOR JANAÍNA - LOTE 1

Item
5º MÊS/2020 6º MÊS/2020

Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4º MÊS/2020
TOTAL

3º MÊS/2020
Und.
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03.05
Regularização e compactação de subleito

até 20 cm de espessura
m² 2.826,70               11% 14.133,51            55,00% 8.737,08               34,00% -                        25.697,29             

03.06

Base de solo estabilizado sem mistura,

compactação 100% proctor normal,

exclusive excusive escavação, carga e

transporte do solo.

m³ 2.586,91              10,00% 23.282,19             90,00% -                        25.869,10             

03.07
Execução de imprimação com asfalto

diluído CM-30. AF_09/2017
m² 26.745,19            20,00% 100.294,48           75,00% 6.686,30                5,00% 133.725,97           

03.08

Construção de pavimento com tratamento

superficial duplo, com emulsão asfáltica RR-

2C, com banho diluído.

m² 19.348,41            10,00% 106.416,28           55,00% 67.719,45              35,00% 193.484,14           

03.09

Capa selante compreendendo a aplicação

de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5L / m²,

distribuição de agregados de 5 a 15Kg/m² e

compactação com rolo - com uso de

emulsão RR-2C, incluso aplicação e

compactação.

m² 8.240,35              10,00% 45.321,93             55,00% 28.841,23              35,00% 82.403,51             

04.00 DRENAGEM PLUVIAL
04.01 Movimento de Terra

04.01.01 Escavação mecânica de 1ª categoria m³ 28.486,28             70% 12.208,41            30% -                        40.694,69             

04.01.02

Transporte com caminhão basculante de 10

m³, em via urbana pavimentada, DMT até

30 Km (Unidade: m³XKm). AF_12/2016

m³XKm 2.702,83               70% 1.158,35              30% -                        3.861,18               

04.01.03
Regularização e compactação de fundo de

vala.
m² 4.430,73               70% 1.898,88              30% -                        6.329,61               

04.01.04 Lastro de Areia m³ 24.178,44             70% 10.362,19            30% -                        34.540,63             

04.01.05

Compactação mecânica de valas, com

controle do GC > = 95% do PN ( com o

compactador solos com placa vibratória

motor diesel/gasolina 7 a 10 HP).

m³ 72.349,04             70% 31.006,73            30% -                        103.355,77           

SUBTOTAL DO ITEM 

04.02
Fornecimento e assentamento de tubos

rede tubular
-                        

04.02.01

Fornecimento e assentamento de tubos de

concreto diâmetro = 600 mm - PA 1 - PB,

junta em argamassa 1:3 cimento:areia.

m 102.243,86           70% 43.818,80            30% -                        146.062,66           



PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Palmas

LOCAL: Plano Diretor de Palmas/TO                     Contrato de Repasse: 0352.699-76/2011

OBRA:  Drenagem Pluvial e Terraplenagem e  Pavimentação Asfáltica

DATA BASE: Fevereiro/2019 e SICRO Outubro/2018 BDI: 21,38%

FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO

1º MÊS/2020 2º MÊS/2020

SETOR JANAÍNA - LOTE 1

Item
5º MÊS/2020 6º MÊS/2020

Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4º MÊS/2020
TOTAL

3º MÊS/2020
Und.

04.02.02

Fornecimento e assentamento de tubos de

concreto diâmetro = 800 mm - PA 1 - PB,

junta em argamassa 1:3 cimento:areia.

m 67.886,01             70% 29.094,00            30% -                        96.980,01             

04.02.03

Fornecimento e assentamento de tubos de

concreto diâmetro = 1000 mm - PA 1 - PB,

junta em argamassa 1:3 cimento:areia.

m 18.287,59             70% 7.837,54              30% -                        26.125,13             

04.03 Poço de Visita - PV
04.03.01 Poço de visita para tubo 0,60 / 0,80m UN  4.143,92               10% 37.295,24            90% -                        41.439,15             

04.03.02 Poço de visita para tubo 1,00m UN  400,43                  10% 3.603,90              90% -                        4.004,33               

04.03.03 Caixa cega para tubo 0,60 / 0,80M UN  4.954,18               10% 44.587,58            90% -                        -                        49.541,76             

04.03.04 Aduela pré moldada de concreto UN  -                        -                        3.212,32               100% 3.212,32               

04.03.05
Fornecimento e assentamento de tampão

de concreto - d= 600mm.
UN  -                        435,72                  100% 435,72                  

04.03.06

Tampão fofo articulado, classe B125 carga

máx. 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede

pluvial/esgoto, P = chamine cx areia / poço

visita assentado com argamassa

cimento/areia 1:4, fornecimento e

assentamento.

UN  -                        7.010,78               100% 7.010,78               

04.04 Boca de Lobo - BL

04.04.01

Boca de lobo simples DN 0,60m (incluindo

conjunto de quadro, grelha e cantoneira pré-

moldada de concreto).

UN  2.042,66                35% 3.793,50               65% 5.836,16               

04.04.02

Boca de lobo dupla DN 0,60m (incluindo

conjunto de quadro, grelha e cantoneira pré-

moldada de concreto).

UN  52.298,81              35% 97.126,36             65% 149.425,17           

05.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.02.01

Piso em concreto 20 Mpa preparo

mecânico, espessura de 7 cm, incluso

juntas de dilatação em madeira.

m² 37.240,23             10% 167.581,03            45% 167.581,03           45% 372.402,28           

05.02.02

Sinalização horizontal com tinta

retrorrefletiva a base de resina acrílica com

microesféras de vidro.

m² 1.759,26                10% 15.833,36             90% 17.592,62             

05.02.03
Fornecimento e implantação de placa em

aço - película I + I
m² 720,78                   10% 6.486,98               90% 7.207,76               

05.02.04
Fornecimento e implantação de suporte

metálico galvanizado.
unidade 1.589,74                10% 14.307,68             90% 15.897,42             
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05.02.05
Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e

colocação
unidade 256,36                   10% 2.307,24               90% 2.563,60               

05.02.06

Meio-fio sem sarjeta, executado com

extrusora (meio-fio 15 x 10cm x h=30 cm),

inclui escavação e acerto faixa 15 cm.

m 54.002,36             50% 54.002,36              50% -                        108.004,72           

            144.982,12 6,45%            420.112,83 18,70%           440.828,23 19,62%            484.169,09 21,55%             411.028,13 18,29%            345.625,12 15,38%         2.246.745,52 

21,38%

            144.982,12 6,45%            565.094,95 25,15%        1.005.923,18 44,77%         1.490.092,27 66,32%          1.901.120,40 84,62%         2.246.745,52 100,00%

TOTAL

Engº Juscelino Godoy Brito

CREA:210753/D-TO

Mat.: 413034036

TOTAL BDI:

TOTAL AUMULADO


