
OBRA: REFORMA DO TELHADO, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E COMBATE A INCÊNDIO DO RESIDENCIAL COPACABANA

ENDEREÇO: ARSE 131, HM 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

VALOR PESO

R$ % PARCELA R$ ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.401,29       0,31% 1.401,29           100% -                     -                     

1.2 PAREDES E PAINÉIS 6.430,44       1,43% 6.430,44           100% -                     -                     

1.3 PINTURA 7.053,71       1,57% -                     -                     7.053,71           100%

1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.731,29       0,83% -                     3.731,29           100% -                     

1.5 COBERTURA E REDE DE CAPTAÇÃO 351.995,89   78,44% 105.598,77      30% 175.997,94      50% 70.399,18         20%

1.6 REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 26.648,04     5,94% 10.659,22         40% 7.994,41           30% 7.994,41           30%

1.7 SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO 30.874,29     6,88% -                     -                     30.874,29         100%

1.8 SERVIÇOS DIVERSOS 13.376,31     2,98% -                     -                     13.376,31         100%

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.232,50       1,61% -                     -                     7.232,50           100%

-                     

                                        Total                          (R$): 448.743,75  100,00% 124.089,72      27,65% 187.723,64      41,83% 136.930,40      30,51%

Total Acumulado (R$): 124.089,72      27,65% 311.813,36      69,49% 448.574,26      100,00%
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